

Monitoring and Controlling- INDICE

- 1. Sistema di reporting**
- 2. Gestire lo Scope Bank**
- 3. Issues Log**
- 4. Uso delle Conditions of Satisfaction (COS) nel Monitoraggio**
- 5. Gestione Project Status meetings**

1. Sistema di Reporting

Durante l'esecuzione del progetto, è stato attivato un sistema di reporting mirato a monitorare l'andamento rispetto a tempi, costi e qualità. Oltre a una reportistica regolare, si è scelto di introdurre report di tipo *exception*, focalizzati su eventuali scostamenti significativi rispetto alla pianificazione iniziale.

Ad esempio, durante la fase M4, è emerso un ritardo causato da un problema nella validazione del sistema di crittografia. Questo ha generato un *exception report* che ha permesso di:

- informare tempestivamente sponsor e cliente,
- stimare l'impatto sul completamento della milestone,
- attivare una strategia di recupero condivisa durante i meeting.

Esempio di calcolo Earned Value Analysis (EVA) – Fase M4

Supponiamo che per la fase M4 il budget pianificato (Planned Value, PV) fosse di **80.000 €**. Alla fine della fase, il lavoro effettivamente svolto (Earned Value, EV) è stato valutato pari a **70.000 €**, mentre il costo effettivo sostenuto (Actual Cost, AC) ammonta a **74.000 €**. Da questi dati si calcolano i principali indici:

- **Schedule Performance Index (SPI)** = $EV / PV = 70.000 \text{ €} / 80.000 \text{ €} = 0,875$
Indica che il progetto ha completato circa l'87,5% del lavoro pianificato fino a quel momento, risultando in **ritardo rispetto alla schedulazione**.
- **Cost Performance Index (CPI)** = $EV / AC = 70.000 \text{ €} / 74.000 \text{ €} = 0,946$
Indica che per ogni euro speso si è ottenuto un valore di circa **0,95 €**, evidenziando **una lieve inefficienza nei costi**.

Questi indici suggeriscono che, pur restando entro limiti accettabili, sarà necessario monitorare con attenzione le prossime fasi per evitare un peggioramento dello scostamento sia temporale che economico.

2. Gestione della Scope Bank

Conforme alla metodologia adottata, tutte le richieste di cambiamento non urgenti o non approvate vengono documentate e inserite nella Scope Bank.

Nel corso del progetto, lo Scope Bank è stato utilizzato per gestire l'introduzione di strumenti e funzionalità non previsti inizialmente, come ad esempio l'adozione di Trello per la gestione operativa delle attività. Queste modifiche sono state registrate, discusse nelle iteration review e pianificate per non interferire con il piano di progetto in corso.

Questa pratica ha consentito di mantenere flessibilità e controllo, evitando impatti negativi sull'avanzamento delle attività pianificate.

3. Issues Log

Durante tutto il ciclo di vita del progetto, è stato mantenuto un registro dettagliato delle issue per garantire una gestione efficace di problemi, bug e criticità emergenti.

Gestione delle issue:

1. **Segnalazione:** Le issue vengono segnalate tempestivamente attraverso strumenti di comunicazione come Microsoft Teams e documentati tramite GitHub.

2. **Registrazione:** Ogni issue viene documentata nel registro (caricato poi su GitHub) con informazioni precise quali descrizione del problema, priorità (critical, major, minor), urgenza, data di segnalazione e responsabile assegnato.
3. **Analisi e pianificazione:** Il team valuta l'impatto e pianifica le azioni correttive necessarie, definendo tempi e risorse per la risoluzione.
4. **Monitoraggio:** Le issue sono monitorate regolarmente per aggiornare lo stato di avanzamento e assicurare il rispetto delle scadenze.
5. **Chiusura:** Una issue viene chiusa dopo la verifica della sua risoluzione, generalmente con il merge del codice corretto o la convalida del fix.

ESEMPI

Issue1: Problemi nella generazione dei report di avanzamento

Alcuni report settimanali mostravano dati incompleti o sbagliati. Dopo aver analizzato come vengono estratti i dati, sono stati corretti gli script che li aggregano e fatto controlli per assicurarsi che tutto fosse in ordine. Ora il problema è risolto e i report sono affidabili.

Issue2: Rallentamenti del server nei momenti di punta

Durante le ore di maggior utilizzo, il sistema è diventato lento, creando problemi agli utenti. Per risolvere è stato avviato il monitoraggio delle prestazioni, migliorato il codice dietro le quinte e aumentato la capacità del server nel cloud. Il problema è stato risolto, ma si prevede di tenere la situazione sotto controllo in modo continuativo.

4. Uso delle Conditions of Satisfaction (COS) nel Monitoraggio

Le Conditions of Satisfaction (COS) sono utilizzate per valutare il raggiungimento degli obiettivi di ciascuna milestone. Al termine di ogni milestone, il team verifica il rispetto delle COS per assicurarsi che i deliverable soddisfino le aspettative concordate con il cliente. Questo processo di verifica permette di:

- Identificare tempestivamente eventuali scostamenti o problemi,
- Documentare le aree che richiedono interventi correttivi,
- Facilitare l'accettazione formale delle milestone da parte del cliente.

In questo modo, le COS diventano uno strumento essenziale per il monitoraggio qualitativo e la gestione delle aspettative durante tutto il ciclo di vita del progetto, in questo modo si riescono a contenere le variazioni e si rende il sistema complessivamente più flessibile.

Ipotizziamo di trovarci alla fine della prima milestone (M1) e di verificare lo stato delle CoS.

A. Riduzione dei tempi di attesa: Iniziato

B. Soddisfazione dei pazienti: Non iniziato

C. Soddisfazione del personale: Non iniziato

D. Design software modulare e interfaccia intuitiva (UI/UX): Completato

E. Integrazione e usabilità: Iniziato

F. Efficacia del triage elettronico: Non iniziato

G. Tempo di risposta del sistema: Iniziato

H. Formazione e supporto: Non iniziato

I. Monitoraggio e reporting: Iniziato

J. Sostenibilità tecnica: Non iniziato

K. Piano tecnico di implementazione chiaro: Completato

5. Gestione Project Status meetings

Durante il progetto sono stati organizzati project status meeting con cadenza settimanale, mentre in prossimità delle milestone si è adottata una frequenza giornaliera per assicurare un controllo più stretto sull'avanzamento. A questi incontri partecipano il Project Manager, il team tecnico, il Business Analyst, il Co-Project Manager del cliente e, a rotazione, gli stakeholder più rilevanti. L'obiettivo principale è analizzare lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi e alle COS, identificare eventuali scostamenti, discutere le issue aperte e verificare l'efficacia delle azioni correttive. I meeting sono supportati da dashboard visive e report sintetici, che permettono un rapido allineamento e la definizione delle prossime attività.

Per rendere il monitoraggio ancora più efficace e accessibile a tutti gli stakeholder, è stato considerato l'utilizzo di strumenti di visualizzazione come Google Data Studio. Questo tipo di dashboard consente di rappresentare in modo chiaro e immediato l'andamento del progetto, integrando dati provenienti da più fonti (ad esempio report settimanali, issue log, indicatori EVA o stato delle milestone). Grazie a grafici intuitivi e aggiornamenti in tempo reale, diventa più semplice individuare eventuali scostamenti, condividere lo stato di avanzamento con il team e favorire decisioni informate, rapide e trasparenti.

Per garantire una gestione efficace delle problematiche critiche, è stata definita una chiara strategia di escalation. Quando un problema non può essere risolto a livello operativo entro 48 ore, o in caso di ritardi superiori a 5 giorni su milestone importanti, mancato rispetto di COS fondamentali o impatti rilevanti su sicurezza e privacy, il Project Manager attiva immediatamente l'escalation coinvolgendo il Co-Project Manager del cliente e lo Sponsor. Viene quindi convocata una riunione straordinaria entro 48 ore per valutare la situazione e definire un piano di azione tempestivo con responsabilità e tempi precisi. Questo approccio assicura tempi di risposta rapidi, trasparenza nella gestione dei problemi e previene blocchi o ritardi significativi nell'avanzamento del progetto.