


Project Management

Closing Process Group

Marco A. Boschetti


Università di Bologna



Closing Process Group

Sommario


- Tools, templates e processi per chiudere il progetto
- Scrivere e rispettare le procedure di accettazione del committente
- Chiudere il progetto
- Ottenere l'accettazione del committente
- Installare i deliverable del progetto
- Documentare il progetto
- Condurre l'audit post-implementazione
- Scrivere il rapporto finale
- Celebrare la fine del progetto!



Tools, templates e processi

Per ottenere che la chiusura del progetto sia un processo ben definito e ordinato sono molto utili i seguenti strumenti, template e processi:


- Strategie di implementazione;
- Procedure di collaudo;
- Documentazione di progetto;
- Audit post-implementazione;
- Rapporto finale di progetto.



Chiudere il progetto

Dopo aver ottenuto l'approvazione del committente, a fronte di un eventuale collaudo, la chiusura di un progetto è un processo di routine che prevede i seguenti passi:

- Ottenere l'accettazione formale del deliverable;
- Assicurarsi che tutti i deliverable siano stati installati;
- Assicurarsi che tutta la documentazione necessaria sia disponibile;
- Ottenere la firma del committente sul report finale;
- Condurre l'audit post-implementazione;
- Celebrare la fine (con successo... si spera) del progetto.



Procedure di accettazione

Perché è necessaria una procedura di accettazione da parte del committente?

- Una procedura di accettazione ben definita e chiara evita che si possano verificare dei fraintendimenti e che si scoprano eventuali problemi alla chiusura del progetto.
- I criteri di accettazione devono essere chiaramente definiti con la collaborazione del committente durante la **fase di planning**.
- In **fase di esecuzione** il team si deve accertare che il deliverable prodotto possa soddisfare tali criteri.
- Un “**collaudo**” dovrebbe certificare il rispetto dei criteri stabiliti.
- Se i deliverable soddisfano i criteri di accettazione non dovrebbe accadere che il committente non sia contento.

Installare la soluzione

Una volta accettato il deliverable si può procedere all'installazione per poter effettuare il “*go live*”. Possono essere seguiti i seguenti approcci:

- **Phased Approach:** decompone il deliverable in tante parti che saranno sviluppate e consegnate in sequenza;
- **By Business Unit Approach:** il deliverable è installato in una business unit alla volta. Un approccio molto simile può prevedere l'installazione progressiva del deliverable per aree geografiche.
- **Cut-Over Approach:** prevede un'immediata sostituzione del vecchio deliverable con il nuovo. Questo approccio richiede necessariamente che l'ambiente di test sia identico all'ambiente di produzione.
- **Parallel Approach:** il nuovo deliverable è installato mentre la “vecchia” soluzione è ancora operativa. Dopodiché, le due soluzioni saranno in produzione simultaneamente fino a quanto non sarà verificato il corretto funzionamento di quella nuova.

Documentare il progetto

Documentare il progetto è una delle attività più difficili e “faticose” da completare. Comunque ci sono valide ragioni per documentare in modo adeguato un progetto; ad esempio:

- La documentazione è un riferimento fondamentale per riuscire ad apportare modifiche future a un deliverable o permettere il riuso di alcune sue parti;
- E' una sorgente di dati storici per poter effettuare le stime dei tempi, dei costi e dei rischi per le attività dei progetti futuri;
- E' una valida risorsa per il training di nuovi project manager;
- E' un valido supporto anche per il training e la crescita professionale del team di progetto;
- Fornisce un input per la valutazione delle performance dei membri del team da parte del functional manager.

Documentare il progetto

Documentare il Progetto: il Project Notebook


- POS
- RBS comprendendo tutte le sue revisioni
- Proposta
- Schedule del progetto: originale (fase di planning) e correzioni
- Appunti/verbali di tutti i project team meeting
- Copia di tutti gli status reports
- Documentazione relativa al design
- Eventuali prototipi o sample realizzati
- Copia di tutti gli avvisi di modifiche
- Copia di tutte le comunicazioni scritte
- Report delle questioni rimaste in sospeso
- Rapporto finale
- Documenti di accettazione del committente
- Rapporto dell'audit post-implementazione

NOTA: bisogna iniziare il Project Notebook dal primo giorno di progetto

Post-Implementation Audit

Condurre l'audit Post-Implementazione


- Gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti?
 - Il deliverable fa quello che aveva previsto il team?
 - Il deliverable fa quello che si aspettava il committente?
- Il progetto è stato completato rispettando i limiti di tempo, budget e rispettando le specifiche?
- Il committente è soddisfatto del risultato del progetto?
- Il business value previsto si è concretizzato?
 - I criteri di successo sono stati rispettati?
- Che lezione è stata imparata relativamente alla metodologia di gestione del progetto scelta?
- Come ha seguito la metodologia il team?



Conducting the Post-Implementation Audit

Ragioni per cui non viene svolta l'audit post-implementazione

- I manager non vogliono sapere cosa è avvenuto durante il progetto
- I manager non vogliono pagare il costo dell'audit
- L'audit non è percepita come un'attività ad alta priorità
- C'è molto altro lavoro da fare (su altri progetti)




Final Project Report

Scrivere il Final Project Report

- Executive Summary
- Livello di successo e performance complessive del progetto
- Organizzazione e amministrazione del progetto
- Tecniche impiegate per raggiungere il risultato
- Pregi e difetti dell'approccio utilizzato (sia dal punto di vista architettuale che di gestione del progetto)
- Raccomandazioni
- Appendici:
 - POS
 - WBS
 - Schedulazione delle risorse
 - Richieste di cambiamenti
 - Deliverable finali
 - Altro

Celebrare la fine del progetto!





ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
SEDE DI CESENA

Marco A. Boschetti

C.d.S. Ingegneria e Scienze Informatiche

marco.boschetti@unibo.it

<https://www.unibo.it/sitoweb/marco.boschetti>

<http://isi-personale.csr.unibo.it/marco.boschetti>